

## План реализации проекта

№	Этапы реализации проекта/ содержание деятельности	Сроки реализации
1.	<b>Подготовительный этап</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Выявление актуальности (проблемы) проекта;</li><li>• Информационный поиск подобных программ и проектов в России и за рубежом, изучение их деятельности;</li><li>• Выработка необходимых составляющих содержания проекта на её основе;</li><li>• Разработка содержательного компонента проекта: системы обучения языку, тематическое планирование лагерной смены, учебный материал занятий и творческих мастерских, планирование каждого дня;</li><li>• Разработка полной программы лагеря, ознакомление с ней заказчика и размещение в СМИ;</li><li>• Доработка программы с учётом рекомендаций и замечаний заказчика.</li></ul>	Ноябрь 2011 – январь 2012
2.	<b>Практический этап</b>	
	<p>Подготовка к лагерной смене:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• командообразующие и профессиональные тренинги для вожатых,</li><li>• учебные материалы для занятий и мастерских,</li><li>• техническое оснащение и спортивный инвентарь;</li><li>• эффективная организация работы лагеря.</li></ul>	Июль 2012
3.	<b>Аналитический этап</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Компиляция образовательных продуктов проекта в единый мультимедийный сборник материалов для диссеминации опыта;</li><li>• Обработка анкет обучающихся, родителей и вожатых для анализа работы лагеря.</li></ul>	Август 2012